

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ФГБНУ ВНИИРАЭ
 _____ Н.И.Санжарова
 «21» января 2016 г.

П Л А Н
 мероприятий УЭС по проведению ремонтных работ оборудования участвующего в передаче электроэнергии на 2016 г.

№№ п.п.	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Стоимость материалов и работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Провести наладку и ревизию ТП-6, ТП-1, ТП-5, ТП-4, ТП-10,	III кв.	начальник УЭС(договор со спецорганизацией)	Одна подстанция примерно 300т.р	Критично ТП-6 Сторонняя организация
2	Замена окон на ТП-6	В течение года	Сторонняя организация	После замеров	Состояние окон аварийное
3	Замена ворот на ТП -1, ТП-5, ТП-10,	В течение года	Сторонняя организация	После замеров	
4	Техническое освидетельствование ТП института на продление срока службы	В течение года	Сторонняя организация	200т.р.	
5	Ремонт слива с крыши зд45				Заявки у Гулина

Согласовано
 Главный инженер
 Начальник ФЭО

 Овчинникова О.И.
 Дмитриенко О.С.

Начальник УЭС

 Марченков С.В.